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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok 1.  

Určenie zmluvných strán 

1.1 Obstarávateľ:   Obec Vikartovce 

Sídlo: Obecný úrad Vikartovce Hlavná 159/98, 059 19  Vikartovce 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Jozef Švagerko, starosta obce 

IČO:  00326691 

DIČ:  2020675030 

IČ pre daň: neplátca DPH 

Tel.:  0918 740 863  

E-mail:  vikartovce@vikartovce.sk 

Internetová stránka: www.vikartovce.sk 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK29 0200 0000 0000 2622 0552 

 ( ďalej aj „obstarávateľ“ )  

 

1.2. Spracovateľ:   Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 

Sídlo:     Mlynská 27, 040 01 Košice  

Štatutárny zástupca:   Ing. arch. Dušan Burák, CSc. - konateľ 

IČO:     44 263 970   

DIČ:     2022669924   

IČ DPH:    SK2022669924   

Tel.:     0905 240 866  

E-mail:    architekti@atriumstudio.sk  

Internetová stránka:   www.atriumstudio.sk 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

IBAN:    SK10 7500 0000 0040 0695 3951    

( ďalej aj „spracovateľ“ )  

 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku 7 Zmluvy 

o dielo na spracovanie „Územný plán obce Vikartovce - Zmeny a doplnky č. 01“ zo dňa 

22.08.2022, uzatvárajú tento Dodatok č.1. Všetky články, ktoré neupravuje tento Dodatok 

ostávajú v platnosti v pôvodnom znení jednotlivých článkov.  

Dadatkom sa opravuje posledné číslo IČO spracovateľa (preklep) a znie: 44 263 970.   

Dodatkom sa ruší pôvodné znenie čl. 5. a nahrádza sa novými v nasledujúcom rozsahu: 

 

Článok 5.  

Termín poskytnutia služby alebo harmonogram plnenia zmluvy 

1. Postupný výkon požadovaných a potrebných činností pri poskytovanej službe, so 

začiatkom po podpise zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti:. Spracovateľ sa zaväzuje zhotoviť 

dielo podľa čl. 3. nasledovne: 

1.1 -  1. etapa:  Návrh ZaD 01 .......................................... do 30.06.2023,  

1.2 - 2. etapa: Čistopis ZaD 01  ..................................... (do 30 dní odo dňa ukončenia pripomienok 

k Návrhu ZaD 01 (najneskôr 36 mes. odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo). 
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2. Spracovateľ sa zaväzuje dodržať tieto termíny. Termíny nemusia byť dodržané, ak 

spracovateľ nebude schopný dielo k uvedeným termínom odovzdať z dôvodov nezavinených 

spracovateľom, spôsobených nedodaním podkladov potrebných pre spracovanie diela treťou 

stranou, z dôvodov vyplývajúcich z plnenia lehôt prerokovania jednotlivých etáp, ako to 

vyplýva zo zákona.  

V uvedenom prípade sa lehota plnenia preruší a opätovne začne plynúť po odstránení 

dôvodov, pre ktoré nebolo možné vykonávať plnenie.  

 

3. V prípade, že skoršie plnenie bude potrebné za účelom predloženia napr. žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok alebo dotáciu, poskytovateľ služby spracovateľ sa zaväzuje, 

že poskytne všetku potrebnú súčinnosť a pristúpi k skráteniu lehôt. Prípadné upresnenie v 

Zmluve o dielo, resp. v Dodatku k Zmluve o dielo. 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 07.02.2023              Vo Vikartovciach, dňa 07.02.2023 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                           ----------------------------------------------- 

Za spracovateľa                           Za obstarávateľa  

Ing. arch. Dušan Burák, CSc. - konateľ             Mgr. Jozef Švagerko - starosta obce  


